

C1.4.2 - Estimation des coûts et budget prévisionnel

Projet Spity : valorisation budgétaire du MVP à partir de la charge estimée, des postes techniques et des coûts d'exploitation.

PROJET

Spity

COMMANDITAIRE

Collectif Altitude Grimpe

CERTIFICATION

Titre RNCP

LIVRABLE

Budget prévisionnel

Objectif de la compétence

Estimer le coût associé au projet Spity en se basant sur la charge de travail évaluée précédemment, puis identifier les principaux postes de coûts afin de présenter au commanditaire un budget prévisionnel lisible et argumenté.

Base de calcul

Charge issue du livrable C1.4.1 :
79 jours-homme
pour le MVP démontrable.

Hypothèse tarifaire

Valorisation à
420 EUR HT / jour
, cohérente pour un projet web full-stack MVP avec conception, développement et tests.

Périmètre inclus

Développement, UX, sécurité, base de données, intégration, documentation, déploiement et première année d'exploitation légère.

Périmètre exclu

Acquisition marketing massive, support 24/7, applications mobiles natives et paiement en ligne avancé.

Principes d'estimation

Charge x taux journalier

Les coûts humains sont calculés à partir des jours-homme du cahier fonctionnel. Cette méthode relie directement le budget au périmètre accepté.

Coûts récurrents séparés

Les dépenses d'hébergement, stockage médias, nom de domaine et supervision sont isolées pour distinguer investissement initial et exploitation.

Marge de sécurité

Une provision de 10 % couvre les aléas courants : ajustements RGPD, corrections UX, retours de recette et intégrations externes.

Budget initial du MVP

Poste	Détail	Quantité	Coût unitaire	Total HT
Développement full-stack	Authentification, profils, répertoire, posts, topos, événements, API, intégration Drizzle.	52 j	420 EUR	21 840 EUR
UX/UI et accessibilité	Parcours clés, composants Tailwind, responsive, états clavier, contraste, retours de formulaires.	9 j	420 EUR	3 780 EUR
Sécurité et RGPD	Validation Zod, durcissement auth, consentement, export/suppression de compte, headers de sécurité.	7 j	420 EUR	2 940 EUR
Tests et recette	Tests unitaires ciblés, vérifications parcours critiques, correction anomalies, préparation soutenance.	7 j	420 EUR	2 940 EUR
Documentation et déploiement	Documentation technique, scripts Docker, variables, guide d'installation et support de démonstration.	4 j	420 EUR	1 680 EUR
Sous-total humain	Charge C1.4.1 consolidée	79 j	420 EUR	33 180 EUR

Coûts techniques et licences

Poste	Détail	Quantité	Coût estimé	Total HT annuel
Hébergement applicatif	Instance ou plateforme managée pour Next.js, environnement de production et préproduction légère.	12 mois	35 EUR / mois	420 EUR
Base de données MariaDB	Base managée ou VPS sauvegardé, stockage initial limité et sauvegardes quotidiennes.	12 mois	25 EUR / mois	300 EUR
Stockage médias	Cloudinary ou S3 pour images, vidéos courtes, optimisation et CDN de base.	12 mois	20 EUR / mois	240 EUR
Cartographie	Leaflet avec tuiles gratuites contrôlées ou Mapbox plan de démarrage selon volume.	12 mois	10 EUR / mois	120 EUR
Email transactionnel	OTP, confirmation d'inscription, notifications d'événements et alertes sécurité.	12 mois	15 EUR / mois	180 EUR
Nom de domaine et outils	Domaine, monitoring basique, sauvegarde externe et petits outils projet.	Forfait	220 EUR	220 EUR
Sous-total technique	Première année d'exploitation MVP	-	-	1 480 EUR

Budget prévisionnel consolidé

Catégorie	Composition	Nature	Montant HT	Priorité
Investissement projet	79 jours-homme de réalisation MVP.	Initial	33 180 EUR	Indispensable
Exploitation annuelle	Hébergement, base, médias, domaine, emails, supervision.	Récurrent	1 480 EUR	Indispensable
Provision risques 10 %	Aléas, ajustements fonctionnels, corrections après recette.	Réserve	3 466 EUR	Pilotage
Total prévisionnel	Budget recommandé pour lancer le MVP dans de bonnes conditions.	Initial + année 1	38 126 EUR	Validation client

Lecture client du budget

Ce que finance le budget

- Une application web démontrable et utilisable sur mobile.
- Un socle de données robuste pour grimpeurs, clubs, lieux et événements.
- Des mécanismes de sécurité et de conformité adaptés au MVP.
- Une infrastructure maîtrisée pour une première année de test terrain.

Arbitrages de maîtrise des coûts

- Pas d'application native au lancement.
- Fonctions sociales avancées limitées au strict nécessaire.
- Services managés légers plutôt qu'infrastructure complexe.
- Fonctionnalités V2 différées après validation des usages.

Avis budgétaire

Le budget prévisionnel de **38 126 EUR HT** est cohérent avec la charge estimée, le périmètre MVP et les contraintes du commanditaire. Il privilégie un investissement initial maîtrisé, une exploitation annuelle légère et une réserve suffisante pour absorber les retours de recette sans déstabiliser le planning.