

SPITY

Coordonner et piloter un projet logiciel

Dossier de soutenance - Bloc 3

Dorian Joly
Expert en développement logiciel - RNCP39583
Révision documentaire du 16 septembre 2026

Pilotage d'une équipe fictive sur un an, appuyé sur le logiciel réel Spity et les sept compétences. Le dossier accompagne un oral de 30 minutes, démonstration incluse, suivi de 15 minutes de questions.

Dossier Bloc 3 - Coordonner et piloter Spity

Projet et cadre de la mise en situation

Spity est une plateforme d'escalade développée seul par Dorian sur un an. Le Bloc 3 présente une **organisation d'équipe fictive** pour piloter ce projet : Dorian, Léa, Hugo, Inès et Sami, avec Claire côté client. Les affectations, disponibilités, consommés, formations et réunions sont simulés. Les fonctionnalités, commits et mesures techniques restent des traces réelles, identifiées séparément.

La référence B1 retenue représente 82 j-h et 44 250 € estimés. Ces charges sont réparties entre les membres, jamais multipliées par l'effectif. Le taux de 450 €/j-h est une convention moyenne du cas. Les mois M1-M12 sont relatifs ; les dates Git sont conservées en annexe. Aucun montant réel dépensé ni accord client historique n'est inventé.

Le support commence par le sommaire et le projet puis couvre les sept compétences, dont C.3.1, C3.2.1 et C3.4.2 obligatoires. Les sources d'évaluation et les 40 correspondances sont conservées avec leurs empreintes. Les notes sont rédigées à la première personne et les repères de répétition restent dans le guide privé.

C.3.1

Organiser le travail de l'équipe

Nature : **Organisation de l'équipe fictive appuyée sur les outils réels.**

Dans ce scénario, je suis chef de projet et responsable des priorités produit. Je retiens un fonctionnement inspiré de Kanban : chaque tâche a une personne responsable, une échéance, une dépendance et un critère de fin.

Léa prépare les parcours et les maquettes. Hugo développe et propose une revue du code. Inès vérifie les critères de recette ; Sami contrôle l'environnement et la livraison. Je clos la tâche quand les preuves attendues sont présentes. Claire valide les décisions de périmètre et la réception côté client.

Je complète le backlog par un planning annuel. Lors de la revue hebdomadaire, chacun actualise son reste à faire et signale les blocages. Je compare ensuite la charge aux disponibilités avant d'arbitrer.

Source : Équipe, planning et affectations : donnees/mise-en-situation.json ; annexes A01-A07.

Planifier les travaux sur une année

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Je réparties les neuf lots du cadrage sur douze mois relatifs. Les 82 jours-personne sont la charge totale de l'équipe, pas 82 jours par personne. Les membres interviennent à temps partiel selon les phases.

Léa pilote le cadrage UX avec moi, Sami prépare le socle et Hugo prend en charge les lots de développement. Inès pilote la recette, avec Sami pour la livraison et moi pour la documentation et la restitution. Le planning détaillé répartit aussi les contributions de chaque personne à l'intérieur des lots.

Je garde les dépendances : les accès avant les profils, les événements avant les inscriptions et une version stable avant la recette. Les dates Git restent une preuve du développement réel ; les mois de ce planning représentent le scénario d'équipe.

Source : Équipe, planning et affectations : donnees/mise-en-situation.json ; annexes A01-A07.

Une équipe, des responsabilités précises

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Je répartis le travail entre cinq membres. Je prends le pilotage et les priorités produit. Léa s'occupe des parcours et des maquettes. Hugo développe les interfaces et les API. Inès prépare la recette, qualifie les défauts et vérifie les corrections. Sami prend en charge l'infrastructure, la sécurité et le déploiement.

Claire représente le club client : elle exprime le besoin, valide le périmètre et prononce la réception. Je reste responsable de la coordination interne. Dans ma matrice RACI, je distingue celui qui réalise de celui qui décide, avec un seul décideur par activité.

Je prévois les moyens adaptés : outil de maquette pour Léa, dépôt et base de test pour Hugo, comptes et scénarios dédiés pour Inès, pipeline et environnement isolé pour Sami. Inès est un persona malentendant ; je prépare des consignes écrites et des sous-titres, indépendamment de son niveau technique.

Source : Équipe, planning et affectations : donnees/mise-en-situation.json ; annexes A01-A07.

C3.2.1

L'avancement réel des fonctionnalités

Nature : **État des fonctionnalités vérifié dans le code le 16 septembre 2026.**

Pour faire le point sur mon avancement, j'ai rapproché les tâches de mon backlog des fonctionnalités présentes dans le site. L'inscription et la connexion sont déjà réalisées, pour les grimpeurs comme pour les clubs. Les améliorations restantes sur les sessions concernent leur renouvellement et la rotation des jetons.

J'ai aussi réalisé les profils avec avatar, la publication avec image, les likes et les commentaires simples. La carte affiche les salles et les falaises. Pour les topos, je peux ajouter une voie, faire un signalement et partager un lien ou un PDF. Les événements permettent de gérer les inscriptions et la capacité.

Je garde à droite les suites à développer : modifier ou supprimer une publication, compléter les fonctions des clubs, ajouter les votes sur les topos et enrichir le fil social. Ce bilan me permet de prioriser ce qui manque encore, sans compter une fonction déjà disponible comme un travail à recommencer.

Pour organiser les prochaines évolutions du scénario, je les confie à Hugo, avec Léa pour les parcours, Inès pour les tests et Sami pour la livraison. Ces attributions ne changent pas l'auteur réel du logiciel.

Source : A09 ; audit du 16/09/2026 ; dépôt applicatif a805162.

Un tableau de bord pour décider

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Au point du mois 10 de mon scénario, je consolide les chiffres de chaque membre. Le détail donne 58 jours-personne consommés et 28 restants, soit 86 à terminaison au lieu de 82. Avec un taux moyen conventionnel de 450 euros par jour et les autres postes, la prévision atteint 46 050 euros, soit 1 800 euros de plus.

Je regarde aussi les disponibilités réservées à Spity sur la prochaine période : dix jours pour l'équipe, face à douze jours de tâches. La surcharge concerne Hugo, avec quatre jours prévus pour trois disponibles, et Inès, avec trois pour deux. Je reporte un jour de développement et un jour de recette non critiques hors période, après vérification des dépendances.

Le jalon révisé passe de fin M11 à fin M12. Je présente à Claire l'effet sur le délai et je conserve les critères critiques. Tous ces consommés et disponibilités sont les hypothèses chiffrées du scénario.

Source : Équipe, planning et affectations : donnees/mise-en-situation.json ; annexes A01-A07.

Anticiper les points de vigilance

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Je donne à chaque risque un signal et une personne responsable. Si Hugo ou Inès dépasse sa capacité, je reprends les priorités avec eux et j'annonce l'effet sur le jalon à Claire.

Si un critère critique échoue, Hugo corrige et Inès recontrôle. Si l'environnement devient indisponible, Sami diagnostique et prépare le secours. Pour l'accessibilité des échanges, Léa adapte les supports et je vérifie avec Inès qu'elle peut retrouver et reformuler les consignes.

Je termine chaque revue avec une action datée et un responsable. Je ne ferme pas un risque uniquement parce qu'une action a été promise : je demande le résultat du contrôle.

Source : Équipe, planning et affectations : donnees/mise-en-situation.json ; annexes A01-A07.

C3.2.2

Arbitrer face à une navigation trop lente

Nature : **Arbitrage réel ; comparaison rétrospective.**

Je prends maintenant un problème réel que j'ai rencontré sur Spity : lorsque je cliquais dans la barre de navigation, le passage à la page suivante semblait très lent.

Le diagnostic local a montré que l'initialisation du fond animé occupait le navigateur. J'ai repris les options possibles dans ce tableau pour expliquer l'arbitrage. Garder l'animation conservait le problème observé. L'optimiser ou la différer pouvait être étudié, mais je n'ai pas de mesure permettant d'affirmer le gain de cette option.

Le choix retenu a été de remplacer le fond par un SVG statique et d'ajouter un indicateur d'attente. Je conserve ainsi le motif graphique, en acceptant de perdre le mouvement décoratif.

Le changement a été intégré et livré. Pour vérifier son effet, je m'appuie sur la comparaison avant et après que je vous montre ensuite.

Source : Audit navigation du 15/09 ; commit 83e4c29.

Mesurer l'effet de la correction

Nature : **Mesures locales contrôlées, échantillon limité.**

Ici, je compare les mêmes cinq parcours avant et après la correction. Les mesures ont été réalisées localement sur une compilation de production, avec un processeur ralenti quatre fois et une latence réseau simulée de 100 millisecondes.

La médiane passe de 10,22 secondes à 0,748 seconde. L'amélioration est nette dans ce protocole : le navigateur n'a plus à effectuer le calcul décoratif au changement de page.

Je garde cependant la portée de la mesure : il y a un passage par parcours, dans un environnement local contrôlé. Je ne présente donc pas ces chiffres comme les temps de tous les utilisateurs en production. Ils me permettent de vérifier l'effet de la correction dans des conditions comparables.

Dans mon scénario, je confie à Inès la comparaison des mêmes parcours, à Hugo l'analyse technique et à Sami la vérification de la version livrée. Les mesures affichées restent celles du contrôle local réel.

Source : Audit navigation du 15/09 ; donnees/projet-reel.json, performance.

C3.3.1

Adapter la posture à une situation précise

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Dans cette situation simulée, Léa propose une animation plus riche. Inès signale des blocages et Hugo estime l'effort nécessaire. Je commence par écouter leurs observations et par faire préciser les impacts : c'est ma posture participative.

J'explique ensuite à Léa et à Claire pourquoi je privilégie les parcours utilisables. Je m'appuie sur les critères et les mesures : c'est la posture persuasive. Je fixe une limite claire à Hugo et à l'équipe : aucun blocage critique ne peut être accepté comme terminé.

Enfin, je délègue à Inès l'exécution de la recette et à Sami le contrôle de livraison, avec un résultat attendu et un point de retour. Je garde la décision de priorité, sans refaire leur travail à leur place. Avec du recul, trancher avant d'avoir écouté l'équipe ferait perdre des informations utiles.

Source : Équipe, planning et affectations : donnees/mise-en-situation.json ; annexes A01-A07.

Organiser une collaboration accessible

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Pour la séance de recette du scénario, je répartis quatorze heures de travail entre les cinq membres, pour dix-neuf heures disponibles au total. Hugo et Inès ont quatre heures affectées sur cinq ; Léa, Sami et moi avons chacun deux heures sur trois.

Je coordonne les priorités et la décision client. Léa vérifie les parcours et adapte les supports. Hugo prépare et corrige la version. Inès exécute les scénarios et rédige les réserves. Sami prépare les comptes et contrôle la version. Ces heures détaillent une activité des lots du planning : elles ne s'ajoutent pas une deuxième fois aux 82 jours.

Pour Inès, je fournis les consignes par écrit, des sous-titres vérifiés et une prise de parole à la fois. Je lui demande de reformuler la consigne. À distance, je précise les fuseaux, je prévois un retour asynchrone et un glossaire français-anglais. Chaque échange se termine par une action, un responsable et un retour attendu.

Source : Équipe, planning et affectations : donnees/mise-en-situation.json ; annexes A01-A07.

C3.3.2

Évaluer les compétences utiles au projet

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

J'évalue les besoins de chaque rôle avant de choisir une formation. Cette grille est une hypothèse pédagogique. Un niveau un signifie que la personne travaille avec de l'aide ; deux signifie qu'elle est autonome ; trois couvre les cas complexes.

Je dois progresser sur le suivi des écarts. Léa doit vérifier l'accessibilité des maquettes. Inès doit produire une recette reproductible et vérifier le clavier. Sami doit maîtriser le retour arrière. Hugo est supposé autonome sur les API et la sécurité applicative ; je vérifie cette hypothèse par la revue de code, sans lui imposer une formation inutile.

Je relie chaque écart à la mission confiée et à un résultat observable. Les besoins d'aménagement d'Inès sont traités séparément de son niveau technique.

Source : Équipe, planning et affectations : donnees/mise-en-situation.json ; annexes A01-A07.

Prévoir une progression vérifiable

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Je prévois quatre actions ciblées : une heure de recalcul du suivi pour moi, une heure d'audit de maquette pour Léa, deux heures de recette et de clavier pour Inès, puis une heure de retour arrière pour Sami avec Hugo.

Les cinq heures correspondent au temps des apprenants. Je prévois séparément deux heures d'accompagnement par Hugo pour Inès et Sami, et une heure par moi pour Léa. Ces huit heures de formation et d'accompagnement sont comprises dans les lots et distinctes de la séance de recette.

Je fournis des supports écrits, des sous-titres et des pauses adaptées. Je vérifie l'efficacité par une tâche réalisée sans aide. Si une compétence critique reste indisponible, j'ajuste l'accompagnement puis j'étudie un renfort QA ponctuel, décrit en annexe, sans annoncer un recrutement déjà décidé.

Source : Équipe, planning et affectations : donnees/mise-en-situation.json ; annexes A01-A07.

C3.4.1

Un compte rendu qui aide à décider

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Au point M10 avec Claire, je structure le compte rendu du scénario en trois parties : constat, décision et actions. J'annonce les 1 800 euros et le mois de décalage, puis je relie cet écart à la priorité du client : disposer de parcours utilisables.

Claire arbitre le périmètre proposé. Je mets à jour le planning ; Léa ajuste les parcours ; Hugo prépare la version ; Inès prépare la recette M11 ; Sami vérifie l'environnement. Le compte rendu précise le livrable attendu et le prochain contrôle pour chacun.

Ce compte rendu est simulé. Il utilise la correction réelle de navigation pour illustrer une décision d'équipe, sans prétendre que cet échange fictif est à l'origine historique du changement.

Source : Équipe, planning et affectations : donnees/mise-en-situation.json ; annexes A01-A07.

Prévoir les points de validation

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Je place les validations au fil du projet simulé. Au mois 3, Léa prépare les parcours et je présente le périmètre à Claire. Au mois 10, Hugo documente les options techniques et je présente les écarts pour permettre l'arbitrage client.

Au mois 11, Inès rend son rapport et Hugo traite les anomalies ; je décide si la version peut être démontrée. Au mois 12, Sami prépare la version contrôlée et je conduis la restitution. Claire prononce alors la réception selon les critères observés.

Pour chaque réserve, je désigne une personne, un résultat attendu et une échéance. Inès vérifie ensuite la correction : une promesse de correction ne suffit pas à fermer la réserve.

Source : Équipe, planning et affectations : donnees/mise-en-situation.json ; annexes A01-A07.

Mesurer le retour pour agir

Nature : **Mise en situation pédagogique explicitement simulée.**

Je confie à Inès le relevé des parcours réussis et des blocages. Léa recueille l'utilité perçue auprès des personas. Claire examine la conformité des critères, et je consolide le bilan avec le nombre de participants et la date.

Les seuils sont les objectifs du scénario : au moins 80 % de réussite sans aide, une utilité moyenne de quatre sur cinq, tous les critères critiques acceptés et aucun blocage critique ouvert. Je ne présente pas de résultat réel de satisfaction.

Si un objectif n'est pas atteint, Léa analyse la difficulté d'usage, Hugo corrige, Inès reconstruit et Sami prépare la livraison. Je propose ensuite à Claire une nouvelle validation du périmètre concerné.

Source : Équipe, planning et affectations : donnees/mise-en-situation.json ; annexes A01-A07.

C3.4.2

Les critères de validation

Nature : **Protocole proposé pour la démonstration.**

Avant de vous montrer le logiciel, je précise ce que nous allons vérifier. Pour les partenaires, je regarde la cohérence des filtres et la lisibilité de l'état d'une demande.

Pour les événements, je vérifie l'inscription et les places disponibles. Avec la session club, je retrouve les participants et les commandes liées à ce rôle. Je montre aussi l'utilisation des commandes au clavier.

J'utilise une base de démonstration avec des comptes de test. Le résultat attendu reste concret : un grimpeur comprend ce qu'il peut faire, et un club retrouve les informations nécessaires pour organiser sa sortie.

Ces critères me servent ensuite à faire le bilan de la démonstration et à identifier les éventuelles réserves.

Source : A08 ; captures du 15/09 ; recette du projet.

Passer du suivi à l'usage.

Nature : **Manipulation à réaliser devant le jury.**

Je passe maintenant au logiciel. Je commence avec une session grimpeur pour vous montrer la recherche de partenaires. Ensuite, je passe sur un événement, puis sur la session club pour retrouver les participants.

Je garde les mêmes critères tout au long du parcours : des filtres cohérents, un état compréhensible et des actions adaptées au rôle de l'utilisateur.

Source : A08 ; environnement local isolé.

Trouver un partenaire

Nature : **Manipulation en direct ; capture datée de secours.**

Je commence par le profil du grimpeur. Ici, je retrouve sa pratique et son niveau : ce sont les informations qui donnent du contexte à la recherche.

Je vais maintenant dans les partenaires. Je sélectionne une discipline et je regarde comment la liste s'adapte. Je peux consulter un profil pour vérifier s'il correspond à la sortie que je veux préparer.

Je passe ensuite à la demande de partenariat. Ce que je veux rendre clair pour l'utilisateur, c'est l'état de sa demande : il doit savoir où il en est avant de poursuivre. Si une demande existe déjà, je présente l'état affiché ; je n'ai pas besoin d'en créer une deuxième pour montrer ce fonctionnement.

Le parcours peut ensuite se poursuivre vers les événements pour préparer une sortie.

Source : Capture matching du 15/09 ; code et recette matching.

S'inscrire et retrouver les participants

Nature : **Manipulation en direct ; capture datée de secours.**

Je passe maintenant aux événements. Sur la fiche, je retrouve les informations de la sortie et les places disponibles. Je peux vérifier l'action proposée pour l'inscription et l'état affiché pour ce compte.

Si le compte est déjà inscrit, je peux le voir directement. Sinon, je peux effectuer l'inscription et vérifier la confirmation.

Je passe ensuite à la session club. L'objectif est de retrouver les participants et les commandes de gestion adaptées à ce rôle. Le grimpeur et le club n'ont pas les mêmes actions à réaliser.

Je termine avec les commandes au clavier pour montrer le déplacement du focus et leur activation. Je peux maintenant revenir à mes critères et distinguer les résultats observés des points qui resteraient à vérifier.

Source : Capture événements du 15/09 ; A08 ; recette événements.

Conclure par une décision de validation

Nature : **Éléments du projet documentés.**

Pour terminer, je reviens aux critères que nous avons suivis : les partenaires, l'inscription, les participants et l'utilisation au clavier.

À partir du résultat observé, je peux demander une décision : accepté, accepté avec réserve ou refusé. Si un point reste à corriger, je le décris précisément et je lui associe une action, un responsable et une prochaine vérification.

Ce que je retiens de Spity, c'est l'importance de relier l'organisation du travail à un résultat utilisable. Les tickets me donnent une vue sur le travail, les contrôles me permettent de vérifier les changements et la démonstration me ramène au besoin de l'utilisateur.

Merci pour votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions.

Dans le scénario d'équipe, je restitue les résultats d'Inès à Claire. Elle décide de la réception. Je confie les réserves d'usage à Léa, les corrections à Hugo et la livraison à Sami, puis Inès vérifie à nouveau.

Source : Synthèse des pièces citées ; matrice des compétences.

Matrice - sept compétences du Bloc 3

Les sources du candidat imposent trois compétences obligatoires, et le support traite les sept. La couverture ci-dessous est documentaire ; elle ne constitue pas une décision du jury. Les exemples simulés sont signalés dans les diapositives et les annexes.

Compétence	Diapositives	Éléments	Nature
C3.1 - obligatoire	4-6	Méthode, planning, ressources, affectation et handicap	Outils réels, estimation B1, planning et recette simulés
C3.2.1 - obligatoire	7-9	Avancement, coûts, délais, risques, ressources	Bilan fonctionnel daté et tableau annuel simulé
C3.2.2	10-11	Problème, options, décision, résultat	Correction réelle et analyse rétrospective
C3.3.1	12-13	Styles, critique, charge, inclusion et communication	Équipe fictive : coordination, charge et inclusion
C3.3.2	14-15, 26	Grille actuel/cible, formation, RH	Évaluation et plan pédagogiques, aucun recrutement réel
C3.4.1	16-18	Comptes rendus, validations, satisfaction	Retours et revues simulés ; résultats non mesurés
C3.4.2 - obligatoire	19-23	Fonctionnalités, vocabulaire client, validation	Logiciel et preuves datées ; démo à exécuter

Le détail critère par critère figure dans CONTROLE_COMPLETUDE.md. Les simulations ne remplacent ni l'exécution du logiciel ni la capacité du candidat à expliquer les choix.

A01 - Chronologie et planification

Période réelle déclarée

Un an, projet réalisé seul par Dorian Joly. Mois de début et de fin non fournis. Les étapes ci-dessous sont des dates de commits, pas des durées de travail ni un planning approuvé.

Date Git	Étape	Révision
2026-01-24	Fondations Next.js et Drizzle	c2783de
2026-05-04	Authentification	f92a86d
2026-05-04	Profils et onboarding	84d85c9
2026-05-05	Répertoire des lieux	97b425b
2026-07-20	Matching et événements	aa5079c
2026-07-20	Recette sur build compilé	689e59d
2026-07-28	Commentaires du feed	6809b3e
2026-08-13	Maintenance des dépendances	f892c31
2026-08-13	Supervision	95c01f7
2026-09-09	Médias sécurisés	bafa599
2026-09-09	Administration	62937d5
2026-09-11	Voies et alertes en falaise	3ae0323
2026-09-11	Liens et PDF de topos	efda3e8
2026-09-15	Fiabilisation des parcours de démonstration	363f681
2026-09-15	Correction de la navigation	83e4c29
2026-09-15	Fusion de la PR 35	872db19

Estimation initiale du diaporama B1

Lot	Charge estimée
Cadrage, UX, backlog	8 j-h
Setup technique	6 j-h
Auth et sécurité de base	10 j-h
Profils grimpeur/club	9 j-h
Feed social	12 j-h
Répertoire géolocalisé	10 j-h
Topos collaboratifs	9 j-h
Événements clubs	8 j-h
Tests, accessibilité, documentation	10 j-h

Total : **82 j-h estimés**. Un jour-personne mesure une charge, pas une durée calendaire. Aucun Gantt annuel inventé ne remplace le planning initial absent.

Dépendances de démonstration

Connexion → profil → recherche et demande de partenaire ; événement existant → inscription ; rôle club → consultation des participants. Préparer les données et vérifier le parcours avant la soutenance. Le jalon personnel de passage reste à confirmer.

Le classeur, feuille Chronologie, reprend les dates et références. Joindre le planning initial et ses modifications si ces documents existent.

Modèle annuel d'équipe - mise en situation

M1-M12 sont des mois relatifs, sans dates calendaires inventées. Les cinq personnes interviennent à temps partiel. Le modèle montre la prévision révisée à M10, avec restitution M12 au lieu de M11. Les pilotes coordonnent les contributions indiquées, sous le pilotage global de Dorian.

Lot	Début	Fin	Charge estimée	Pilote et contributions
Cadrage / UX	M1	M2	8 j-h	Léa pilote ; Dorian 4 j-h, Léa 4 j-h
Setup technique	M2	M3	6 j-h	Sami pilote ; Hugo 2 j-h, Sami 4 j-h
Auth / sécurité	M3	M4	10 j-h	Hugo pilote ; Hugo 8 j-h, Sami 2 j-h
Profils	M4	M5	9 j-h	Hugo pilote ; Hugo 6 j-h, Léa 3 j-h
Feed social	M5	M7	12 j-h	Hugo pilote ; Hugo 8 j-h, Léa 2 j-h, Dorian 2 j-h
Répertoire	M6	M8	10 j-h	Hugo pilote ; Hugo 6 j-h, Léa 3 j-h, Inès 1 j-h
Topos	M8	M10	9 j-h	Hugo pilote ; Hugo 5 j-h, Inès 3 j-h, Dorian 1 j-h
Événements	M8	M10	8 j-h	Hugo pilote ; Hugo 4 j-h, Inès 2 j-h, Dorian 2 j-h
Tests / access. / doc.	M10	M12	10 j-h	Inès pilote ; Inès 5 j-h, Sami 2 j-h, Dorian 3 j-h

Phases : étude M1 ; mesure du besoin M2 ; conception M2-M3 ; réalisation M3-M10 ; mesure de conformité et recette M10-M11 ; restitution M12. Les contrôles accompagnent la réalisation. Léa prépare les parcours avant le développement d'Hugo ; Sami stabilise l'environnement ; Inès teste une version identifiée ; Dorian organise la décision de Claire.

Dépendances : authentification avant profils ; événement avant inscription ; correction avant recontrôle. Chaque tâche précise son responsable, sa date cible, son livrable et son critère de fin. La revue hebdomadaire confronte le reste à faire aux disponibilités ; elle ne présente pas cinq personnes disponibles à temps plein.

A02 - Équipe fictive, responsabilités et ressources

Mise en situation demandée par le candidat. Le développement historique reste solo. Le scénario comporte cinq membres du projet et Claire, cliente fictive. Les rôles couvrent toute l'année, pas seulement une séance de test.

Équipe et livrables

Personne	Rôle	Mission	Livrable
Dorian	Chef de projet / produit	Prioriser, affecter, suivre les coûts et délais, arbitrer et restituer	Backlog, planning et comptes rendus
Léa	Designer UX/UI	Concevoir les parcours, maquettes et adaptations accessibles	Maquettes et critères UX
Hugo	Développeur full-stack	Développer les interfaces et API, corriger les anomalies	Code, tests unitaires et pull requests
Inès	Testeuse QA / accessibilité	Préparer et exécuter les scénarios, qualifier et recontrôler les défauts	Rapport de recette et réserves
Sami	DevOps / sécurité	Préparer les environnements, contrôler la sécurité et livrer	Pipeline, sauvegarde, version et contrôle de santé

Claire représente le club : elle exprime le besoin, valide le périmètre et décide de la réception. Sa disponibilité côté client est hors charge de réalisation des cinq membres ; aucun contrat ni salaire réel n'est déclaré.

Matrice RACI

Activité	Dorian	Léa	Hugo	Inès	Sami	Claire
Périmètre et besoin	R	R	C	C	C	A
Parcours et maquettes	A	R	C	C	I	C
Interfaces et API	A	C	R	C	C	I
Sécurité et environnements	A	I	C	C	R	I
Recette et recontrôle	A	C	C	R	C	C
Livraison	A	I	C	C	R	I
Réception client	R	C	C	C	C	A

R réalise ; A décide ; C est consulté ; I est informé. Chaque ligne a un seul A et au moins un R. Le pilote du lot coordonne les contributions ; il n'en réalise pas forcément toute la charge. Dorian porte la coordination interne, Claire les décisions de périmètre et de réception.

Moyens affectés

Léa dispose d'un outil de maquette et des critères UX. Hugo utilise Git, Next.js, MariaDB, les tests et une base dédiée. Inès dispose de comptes de test, scénarios, navigateur et rapports de défauts. Sami utilise Docker, CI/CD, sauvegardes et environnement isolé. Dorian partage backlog, planning et classeur ; Claire consulte les démonstrations et comptes rendus. Ces affectations sont fictives ; la présence des outils dans le dépôt est réelle.

Charge annuelle et point M10

Personne	Base j-h	Consommé simulé	Reste simulé	Prévision j-h
Dorian	12	9	4	13
Léa	12	10	2	12
Hugo	39	28	12	40
Inès	11	6	7	13
Sami	8	5	3	8
TOTAL	82	58	28	86

Les 82 j-h sont partagés, jamais multipliés par cinq. Le taux de 450 €/j-h est un taux moyen conventionnel repris du cadrage pour le scénario, pas cinq tarifs individuels. Les personnes interviennent à temps partiel ; une année ne représente pas cinq équivalents temps plein.

Prochaine période : disponibilités réservées à Spity

Personne	Charge j-h	Capacité j-h	Taux
Dorian	2	2	100%
Léa	1	1	100%
Hugo	4	3	133%
Inès	3	2	150%
Sami	2	2	100%
TOTAL	12	10	120 %

Dorian reporte un jour de développement d'Hugo et un jour de recette non critique d'Inès hors période. Il vérifie les dépendances et présente le jalon révisé à Claire. Cette disponibilité limitée appartient au scénario ; elle n'est pas déduite d'un temps de travail réel.

Séance de recette : affectation détaillée

Personne	Charge h	Capacité h	Tâches
Dorian	2	3	Prioriser les réserves 1 h ; préparer la décision client 1 h.
Léa	2	3	Vérifier les parcours et les libellés 1 h ; adapter les supports 1 h.
Hugo	4	5	Préparer la version 1 h ; corriger les défauts 2 h ; tests unitaires 1 h.
Inès	4	5	Préparer les critères 1 h ; exécuter et reconstruire 2 h ; rédiger le rapport 1 h.
Sami	2	3	Préparer les comptes et l'environnement 1 h ; vérifier version et santé 1 h.

Total : 14 h affectées pour 19 h disponibles. Ces tâches détaillent les lots du planning : aucune addition automatique aux 82 j-h. Les formations d'A06 sont distinctes de cette séance et elles aussi incluses dans les lots.

Adaptation des échanges

Inès est un persona malentendant. Léa prépare des supports écrits lisibles et des sous-titres vérifiés ; Dorian organise une voix à la fois, les pauses et les retours asynchrones. Inès reformule la consigne et retrouve la décision. Son handicap ne détermine pas son niveau technique : la mission est affectée selon ses compétences, puis les moyens sont adaptés.

A03 - Indicateurs et risques

Indicateurs disponibles

Indicateur	Valeur et calcul	Portée
Tickets terminés	12 / 24 = 50 %	Relevé du 14/09, hors annulé, tailles non pondérées
Charge initiale	Somme des neuf lots = 82 j-h	Estimation du diaporama B1
Budget initial	82 × 450 € + autres postes = 44 250 €	Prévision B1 ; aucune dépense réelle
Navigation locale	Médiane de cinq parcours : 10 220 → 748 ms	CPU ×4, latence 100 ms, un passage/parcours
Qualité après correction	404 tests Jest ; sept scénarios navigateur	Résultats consignés dans l'audit du 15/09
Version distante	872db19, version 0.1.0 ; santé OK	Sonde du 15/09 à 21:39 UTC

Le classeur calcule le décompte Linear, les totaux B1 et les médianes depuis leurs valeurs sources. Les consommés de temps et de coûts restent vides, car non fournis. Aucun écart budget/réalisé ou capacité/charge ne peut être déduit d'une valeur manquante.

Risques : analyse rétrospective

Risque	Déclencheur observable	Réponse documentée
Navigation bloquante	Clic suivi d'un long calcul dans le navigateur	Fond statique et indicateur d'attente
Régression de parcours	Scénario de recette en échec	Correction et nouvelle exécution de la recette
Mauvaise version servie	SHA distant différent de la version attendue	Vérification du déploiement et de la sonde
Démo indisponible	Connexion ou parcours impossible le jour J	Annoncer l'incident, montrer une capture datée, noter les critères non revérifiés
Indicateur trompeur	Statut Linear incohérent avec le périmètre testé	Rapprocher ticket, code et critère avant de conclure

Cette analyse ne prétend pas reconstituer un registre initial approuvé. Aucun score de risque, délai consommé ou responsable externe n'est inventé.

Tableau annuel simulé à M10

Ces entrées sont inventées pour l'exercice et séparées du relevé Linear réel. Elles illustrent les calculs exigés ; elles ne sont ni des dépenses ni des heures réellement consommées par Dorian.

Indicateur	Formule / référence	Résultat du cas
Charge à terminaison	58 j-h consommés simulés + 28 j-h restants	86 j-h
Écart de charge	86 – 82	+4 j-h
Autres postes B1 estimés	44 250 – 82 × 450	7 350 €
Coût prévisionnel	86 × 450 + 7 350	46 050 €
Écart au budget initial	46 050 – 44 250	+1 800 €, soit environ +4,07 %
Délai	Fin M12 au lieu de fin M11	+1 mois
Capacité de l'équipe fictive	12 j-h prévus / 10 j-h réservés à Spity	120 % ; Dorian reporte 1 j-h d'Hugo et 1 j-h d'Inès
Séance de recette	14 h affectées / 19 h disponibles, cinq membres	Détail des tâches et marges dans A02

Une revue hebdomadaire proposée actualise le reste à faire, le coût prévu, le jalon et les risques. Elle se conclut par une action et un responsable. L'arbitrage présenté dans CR-SIM-02 maintient les critères critiques et limite les enrichissements décoratifs. Les données du cas ne permettent pas d'attribuer historiquement quatre jours de dérive à la correction réelle de navigation.

Seuils proposés : charge supérieure à 100 % → déplacer ou retirer une tâche ; un critère critique en échec → pas d'acceptation ; disponibilité ou connexion en échec → diagnostiquer et annoncer le recours aux captures. Les échéances se mettent à jour avec la décision ; elles ne se déduisent pas automatiquement des jours-personne.

Responsables des réponses dans le scénario

Signal	Réalisation	Contrôle / décision
Surcharge	Dorian replanifie avec Hugo et Inès	Claire arbitre le périmètre
Anomalie critique	Hugo corrige ; Léa adapte le parcours si nécessaire	Inès recontrôle ; Dorian clôt
Version indisponible	Sami diagnostique et prépare le secours	Dorian décide de la démonstration
Consigne inaccessible	Léa adapte les supports	Inès reformule ; Dorian vérifie les conditions

A04 - Arbitrages appuyés sur le dépôt

1. Recette compilée - 20 juillet 2026

Trace : commit 689e59d, passage de la recette CI au build standalone. Problème décrit : les compilations du serveur de développement perturbent les vérifications. Le changement observable consiste à tester une construction compilée. La comparaison avec le préchauffage ou des tentatives supplémentaires est une analyse rétrospective, pas un procès-verbal historique.

2. Navigation - 15 septembre 2026

Signalement réel de Dorian : les clics de la navbar entraînent une attente importante. L'audit reproduit localement une longue initialisation du fond Vanta, alors que les réponses réseau arrivent rapidement dans l'échantillon.

Choix analysé après coup	Avantage	Limite
Conserver le fond animé	Maintenir son animation	Calcul bloquant observé toujours présent
Optimiser ou différer l'animation	Potentiellement garder le mouvement	Effet non mesuré dans les preuves disponibles
Remplacer par un SVG statique	Supprimer le calcul et conserver le motif	Perte de l'animation décorative

Choix implémenté dans 83e4c29 : SVG topographique de 1 827 octets, suppression de p5/Vanta et indicateur d'attente. Les contrôles décrits dans l'audit ont réussi. Les temps médians des cinq parcours passent de 10 220 à 748 ms dans le protocole local indiqué. Aucun gain de production n'est chiffré.

La PR 35 regroupe ces changements avec les autres travaux de la branche, puis est fusionnée à 872db19. Le contrôle distant confirme la version le 15/09 à 21:39 UTC. La décision se défend avec son problème, son compromis, son changement et ses résultats ; aucun client réel n'est déclaré signataire.

A05 - Coordination de l'équipe fictive

Mise en situation pédagogique. Dorian pilote, Léa conçoit, Hugo développe, Inès teste, Sami livre et Claire représente le client. Les outils et le logiciel existent ; cette équipe et ses échanges sont fictifs.

Organisation et circulation d'une tâche

Dorian définit la priorité et le critère de fin avec Claire. Léa formalise le parcours ; Hugo développe et soumet une revue ; Sami vérifie les points de sécurité ; Inès teste et consigne les résultats ; Sami prépare la livraison. Dorian vérifie les preuves avant clôture. Le backlog relie responsable, échéance, dépendance et livrable. La revue hebdomadaire met à jour les charges, les risques et les décisions.

Situation managériale et analyse critique

Léa propose une animation plus riche ; Inès signale des blocages ; Hugo chiffre l'effort. Dorian écoute d'abord les faits (participatif), explique le compromis à Léa et Claire (persuasif), fixe l'absence de blocage critique comme limite (directif), puis confie la recette à Inès et le contrôle de livraison à Sami (déléгатif).

Décider trop tôt ferait perdre une alerte utile ; discuter sans trancher laisserait le risque ouvert. Dorian prépare le point par écrit et conclut par action, responsable, résultat attendu et prochaine vérification. La décision de priorité reste à Dorian, l'autonomie d'exécution aux spécialistes. Claire arbitre le périmètre et la réception client.

Charge et accessibilité

La séance répartit 14 h sur 19 h disponibles : Dorian, Léa et Sami 2/3 h chacun ; Hugo et Inès 4/5 h chacun. Les tâches détaillées sont dans A02. Cette décomposition ne crée pas une charge supplémentaire au planning annuel.

Pour Inès, persona malentendant : supports écrits, sous-titres vérifiés, une voix à la fois, pauses et retour asynchrone. Léa adapte les supports ; Dorian vérifie la compréhension avec Inès. L'adaptation ne remplace pas l'évaluation de compétence.

À distance, afficher les fuseaux et convenir d'un créneau commun. Prévoir un retour écrit pour les personnes indisponibles. En contexte multiculturel, utiliser un glossaire FR/EN, expliciter les termes et faire reformuler. Ne pas supposer une langue, une disponibilité ou un besoin à partir du prénom.

Linear porte les actions ; Git la version ; le dossier les critères et les preuves. Les membres retrouvent le même lien et le même compte rendu. Aucun message ni réunion de cette équipe n'a réellement été envoyé ou tenu.

A06 - Compétences et formation de l'équipe fictive

Mise en situation pédagogique. Les niveaux ne sont pas des évaluations réelles. Échelle : 0 non abordé ; 1 accompagné ; 2 autonome ; 3 autonome sur les cas complexes.

Grille actuel / cible

Membre	Compétence	Actuel	Cible	Commentaire
Dorian	Planning et suivi des écarts	1	2	Lit le suivi ; doit justifier seul une prévision.
Léa	Accessibilité des maquettes	1	2	Structure un parcours ; doit vérifier contraste et libellés.
Hugo	API et sécurité applicative	2	2	Autonome dans le scénario ; contrôle par revue de code.
Inès	Recette reproductible et clavier	1	2	Suit un scénario ; doit rédiger un défaut puis recontrôler.
Sami	Déploiement et retour arrière	1	2	Exécute un pipeline ; doit vérifier une restauration.

Les écarts sont liés aux tâches confiées. Hugo est supposé autonome ; la revue de code contrôle cette hypothèse. Le handicap du persona Inès ne détermine pas son niveau technique.

Plan de formation

Membre	Moment / durée	Objectif	Modalité	Évaluation
Dorian	Avant M10 ; 1 h	Suivi des écarts	Atelier sur le classeur et correction commentée	Justifier sans aide les 1 800 € et le mois de décalage.
Léa	Avant M10 ; 1 h	Contrastes et libellés	Audit guidé d'une maquette puis correction	Livrer une maquette lisible avec les libellés attendus.
Inès	Avant M11 ; 2 h	Recette et clavier	Consignes écrites, tutoriel sous-titré et exercice guidé	Rejouer un cas au clavier et décrire un défaut reproductible.
Sami	Avant M11 ; 1 h	Retour arrière	Exercice isolé avec Hugo puis contrôle autonome	Restaurer une version et vérifier son état.

Total apprenants : 5 h. Accompagnement : Hugo 1 h pour Inès et 1 h pour Sami ; Dorian 1 h pour Léa. Total pédagogique : 8 h, incluses dans les lots et distinctes des 14 h de la séance de recette. Supports : classeur, maquettes, scénarios et environnement isolé. Prévoir écrit, sous-titres, pauses et temps adaptés ; vérifier une réalisation autonome après pratique.

Besoin conditionnel à transmettre aux ressources humaines

Dorian transmettrait aux RH, avec Inès, un besoin de 4 h de renfort QA uniquement après échec d'une formation évaluée. Compétences : recette navigateur/clavier, anomalies et communication écrite. Sélection : exercice accessible sur base de test. Inès accompagne l'accueil, Sami limite les accès, Dorian suit le livrable. Coût : $4 \times 45 \text{ €} = 180 \text{ €}$, en supplément ; accueil à estimer. Claire arbitre l'impact budgétaire et le périmètre. Aucun envoi ni recrutement réel.

A07 - Retours utilisateurs simulés

Simulation pédagogique demandée par le candidat. Les personas et leurs retours ci-dessous sont inventés. Aucun entretien, compte rendu signé, satisfaction mesurée ou accord client réel n'est déclaré. Les fonctionnalités et corrections citées sont réelles. Les échanges sont construits après coup ; ils ne sont pas l'origine historique des changements.

SIM-01 - Grimpeur (persona fictif)

Retour simulé : « Je veux filtrer les partenaires selon la discipline que je pratique et comprendre l'état de ma demande. »

Réponse proposée dans la review : Montrer les filtres et les états ; vérifier la cohérence du niveau avec la discipline.

Critère à vérifier : Résultats cohérents et statut de demande lisible.

Trace de réalisation distincte : commit 363f681. Aucun accord de recette réellement reçu.

SIM-02 - Responsable de club (persona fictif)

Retour simulé : « Je dois retrouver les inscrits et savoir s'il reste des places pour ma sortie. »

Réponse proposée dans la review : Présenter la capacité et la liste des participants avec une session club.

Critère à vérifier : Liste autorisée, inscription confirmée et capacité respectée.

Trace de réalisation distincte : commit 363f681. Aucun accord de recette réellement reçu.

SIM-03 - Grimpeur (persona fictif)

Retour simulé : « Après un clic dans le menu, je veux savoir que ma navigation est en cours. »

Réponse proposée dans la review : Montrer l'indicateur d'attente et la correction du fond décoratif.

Critère à vérifier : Attente visible puis disparition à l'arrivée sur la page.

Trace de réalisation distincte : commit 83e4c29. Aucun accord de recette réellement reçu.

Synthèse d'évolution proposée - exemple pédagogique

Périmètre de la review : partenaires et événements. Présenter les besoins ci-dessus, montrer les fonctionnalités, noter les critères observés et les éventuelles réserves. Dorian porte le projet et les corrections ; les personas ne sont ni des collaborateurs ni des clients réels. Une date de prochaine validation n'est fixée qu'au moment d'une séance réelle.

Indicateurs à relever lors d'une séance réelle

Indicateur proposé	Calcul / recueil	Résultat disponible
Réussite du parcours	Parcours réussis sans aide / parcours tentés ; conserver l'effectif	Non mesuré
Utilité perçue	Question de 1 à 5, moyenne avec nombre de répondants	Non mesurée
Critères acceptés	Critères acceptés / critères effectivement évalués	Non mesurés
Blocages	Liste datée des difficultés empêchant une tâche	Aucun relevé utilisateur réel joint

Un faible résultat déclencherait une qualification du problème, une priorité de correction et une nouvelle vérification. Aucun seuil n'est présenté comme un engagement conclu avec un client réel.

Réception proposée

Pour chaque critère démontré, recueillir une décision : accepté, accepté avec réserve ou refusé. Une réserve doit préciser le problème, la suite attendue et la prochaine vérification. Cette procédure est proposée ; elle ne constitue pas un procès-verbal de réception.

Le signalement de lenteur de Dorian est un retour réel du porteur du projet, traité dans A04. Il reste distinct des trois retours simulés.

Comptes rendus de l'équipe fictive et du client

Claire est la représentante fictive du club. Dorian prépare et restitue les décisions ; chaque action est confiée à un membre. Ces échanges ne sont pas l'origine historique des corrections du logiciel.

CR-SIM-01 - M3 - Périmètre et critères

Constat : Personas : besoin de partenaires compatibles et de suivi des inscrits.

Décision : Retenir partenaires, événements et participants pour la démonstration.

Actions et responsables : Léa : formaliser les parcours ; Dorian : prioriser ; Claire : valider le périmètre M3.

Validation : Critères confirmés dans le scénario ; aucun accord réel.

CR-SIM-02 - M10 - Écart et arbitrage

Constat : Suivi simulé : +1 800 € et +1 mois. Demande : animation plus riche.

Décision : Dans le scénario, conserver un fond statique et prioriser les critères de recette.

Actions et responsables : Dorian : réviser le suivi ; Hugo : préparer la version ; Inès : préparer M11 ; Sami : vérifier le déploiement ; Claire : arbitrer le périmètre.

Validation : Réexaminer critères et budget à la review M11 ; pas de signature réelle.

CR-SIM-03 - M12 - Démonstration et réception

Constat : Résultats à relever pendant la démonstration.

Décision : Accepté, accepté avec réserve ou refusé selon les critères observés.

Actions et responsables : Inès : consigner les résultats ; Hugo et Léa : traiter les réserves ; Sami : livrer ; Dorian : restituer ; Claire : décider.

Validation : Décision finale non préremplie.

Validation et satisfaction

M3 : Claire confirme les parcours préparés par Léa et le périmètre présenté par Dorian. M10 : Claire arbitre les options chiffrées par Hugo et consolidées par Dorian. M11 : Inès rapporte les résultats, Hugo corrige et Dorian autorise la démonstration. M12 : Sami prépare la version, Dorian restitue, Claire accepte, réserve ou refuse. Chaque réserve est affectée à Léa ou Hugo, puis recontrôlée par Inès avant livraison par Sami.

Inès relève la réussite et les blocages ; Léa recueille l'utilité perçue ; Claire examine les critères ; Dorian consolide le bilan avec l'effectif et la date. Cibles pédagogiques : réussite sans aide $\geq 80\%$, utilité $\geq 4/5$, 100 % des critères critiques acceptés, zéro blocage critique. **Résultats non mesurés.** Si une cible n'est pas atteinte, qualifier, affecter une correction et refaire le parcours avant réception.

A08 - Démonstration de six minutes

Le scénario porte sur le parcours grimpeur/club. Les trois captures de secours actuelles ont été réalisées le 15 septembre 2026 sur la base dédiée et figurent dans preuves/captures. Elles complètent la recette exécutée à cette date ; elles ne dispensent pas de vérifier le logiciel avant chaque nouvelle soutenance.

Installation de démonstration isolée

Depuis la racine du dépôt, avec les dépendances installées dans spity/, Node.js 22 recommandé par le projet, Docker Desktop démarré et Chromium Playwright disponible :

```
# Prépare uniquement une base dédiée sur 127.0.0.1:33313 et charge les données de test.
```

```
powershell -File tools/bloc3/demo.ps1 -Prepare
```

```
# Rejoue la recette existante sur la base de démonstration.
```

```
powershell -File tools/bloc3/demo.ps1 -Verify
```

```
# Démarre ensuite l'application sur http://127.0.0.1:3313.
```

```
powershell -File tools/bloc3/demo.ps1
```

Le script ne modifie pas .env.local et impose sa propre base spity_bloc3_demo. Les secrets aléatoires restent dans tmp/bloc3/demo.env, ignoré par Git. Le mode -Prepare réinitialise les seuls comptes et objets de démonstration via le script existant : il sert à préparer ou rétablir la répétition, pas à charger une production. Sans -Prepare, les données sont conservées.

Ouvrir deux profils de navigateur distincts pour conserver une session grimpeur et une session club. Comptes locaux issus du seed : lina.demo@spity.local et club.demo@spity.local ; mot de passe public de démonstration : SpityDemo2026! Ce mot de passe n'est pas une recommandation pour un compte réel.

Déroulé

Temps	Action	Explication orientée client	Critère visible
0:00-0:30	Présenter les sessions et la version	« Voici les comptes de démonstration et les critères. »	Version et environnement identifiés.
0:30-1:00	Profil grimpeur	« Je prépare une sortie selon ma pratique. »	Profil et discipline identifiés.
1:00-2:00	Recherche et filtres	« Je retrouve des partenaires adaptés. »	Résultats cohérents.
2:00-3:00	Demande de partenaire	« Je sais où en est ma demande. »	État lisible ; demande existante expliquée.
3:00-4:00	Événement et inscription	« Je consulte les places et m'inscris. »	Confirmation ou état déjà inscrit.
4:00-5:15	Session club	« Le club retrouve les participants. »	Liste et commandes autorisées.
5:15-5:45	Parcours au clavier	« Les commandes restent accessibles. »	Focus et activation observables.
5:45-6:00	Retour aux critères	« Voici les résultats et réserves à retenir. »	Critères montrés et limites précisés.

Avant chaque répétition, vérifier les dates futures des événements. Un compte déjà inscrit sert à montrer l'état existant ; pour rejouer une inscription, choisir un autre événement ou préparer à nouveau les données dédiées. Ne pas improviser une modification sur une production pendant la soutenance.

Préparation du jour J

Vérifier `/api/health`, les deux connexions, les pages `/app/matching` et `/app/events`, puis un parcours complet. Noter la version et le SHA. Préparer le diaporama v21, le classeur et les preuves hors connexion. Désactiver les notifications personnelles et fermer les onglets sans rapport avec le projet.

En cas d'incident : annoncer précisément le problème, conserver le message utile, présenter la capture datée de secours et expliquer la dernière vérification disponible. Revenir à la grille et indiquer quel critère ne peut pas être revalidé en direct. Un environnement arrêté ne doit pas être présenté comme une recette réussie.

VERIFICATION.md distingue la recette historique à six scénarios de la recette locale compilée à sept scénarios consignée dans l'audit de navigation du 15 septembre. Rejouer le parcours sur la version choisie avant l'oral. Arrêter le serveur avec `Ctrl+C` avant de rejouer -Verify ; le serveur de recette utilise le même port. Pour arrêter ensuite la seule base dédiée, exécuter : `docker compose --env-file tmp/bloc3/demo.env -f tools/bloc3/compose.demo.yml -p spity-bloc3-demo stop`.

A09 - Avancement des fonctionnalités et historique Linear

Bilan du 16 septembre 2026

La diapositive 7 présente le code livré et les suites identifiées dans l'audit du 16 septembre. L'inscription et la connexion sont réalisées. Le renouvellement et la rotation des sessions restent à compléter. Les profils avec avatar, la publication avec image, la carte salles/falaises et les contributions aux topos sont aussi implémentés. Cette revue ne modifie pas les statuts dans Linear et ne crée pas un nouveau pourcentage de tickets terminés.

Archive : relevé Linear du 14 septembre 2026

Transcription conservée dans donnees/linear-2026-09-14.json. Observation de 25 tickets : 12 Done, 4 Todo, 1 In Progress, 7 Backlog et 1 Canceled. Aucun nouveau relevé ni changement de statut n'est déclaré.

ID	Statut observé	Priorité	Intitulé
SPI-5	Canceled	Urgent	SPITY-001: Prisma schema User + Club
SPI-6	Todo	High	SPITY-002: JWT auth grimpeur/club
SPI-7	Done	High	SPITY-003: Login/register pages
SPI-8	Done	Urgent	SPITY-004: Docker compose Next+MariaDB+phpMyAdmin
SPI-9	Done	Urgent	SPITY-005: Drizzle schema initial
SPI-10	Done	Medium	SPITY-006: GitHub Actions CI/CD
SPI-11	Todo	High	SPITY-007: CRUD profil grimpeur (disciplines, niveaux, matos)
SPI-12	Backlog	Medium	SPITY-008: CRUD profil club (coachs, validation)
SPI-13	Done	High	SPITY-009: Page profil grimpeur + édition
SPI-14	Done	Medium	SPITY-010: Page profil club
SPI-15	Todo	High	SPITY-011: CRUD Post (texte, media, tags, cotation)
SPI-16	Backlog	Medium	SPITY-012: Likes + commentaires
SPI-17	Backlog	High	SPITY-013: Feed principal (posts + events épinglés)
SPI-18	Todo	High	SPITY-014: Create post + upload images
SPI-19	Backlog	High	SPITY-015: Modèles Salle/Falaise (géoloc)
SPI-20	Done	Medium	SPITY-016: Modèle Voie + topos (cotation, état)
SPI-21	Backlog	Medium	SPITY-017: Carte interactive salles/falaises/clubs
SPI-22	Backlog	Medium	SPITY-018: Fiche falaise + topos collaboratifs
SPI-23	Done	Medium	SPITY-019: CRUD Event club (inscriptions, capacité)
SPI-24	Backlog	Medium	SPITY-020: Club dashboard (stats, events)
SPI-25	Done	Medium	SPITY-021: Calendrier events + inscription
SPI-26	Done	Medium	SPITY-022: Club dashboard
SPI-27	In Progress	High	SPITY-023: Upload media sécurisé

ID	Statut observé	Priorité	Intitulé
SPI-28	Done	Low	SPITY-024: Tests unitaires critiques (auth, posts)
SPI-29	Done	Low	SPITY-025: Sécurité OWASP + accessibilité RGAA

Calcul : $12 / (25 - 1) = 50 \%$ de tickets terminés, hors annulé. Les tickets ont des tailles différentes et les statuts ne valent pas recette. Le bilan du 16 septembre ci-dessus précise le périmètre livré de SPI-6 et les suites encore à développer.

Le classeur reprend ce relevé et ses URL. La priorité élevée de sept tickets non terminés est un signal de suivi, pas une preuve que sept fonctions sont absentes. Aucun historique de vélocité ou temps passé n'est disponible.

Vérifications et portée des preuves

Recette historique conservée

preuves/verification.json décrit la révision 9d166c0 et l'arbre applicatif 9109ce976825a6536fa1c7219a2b5ef5e8c3b64c : lint, types, build, 389 tests Jest et six scénarios navigateur. Les résultats du 14 septembre sont conservés séparément. Ces contrôles **ne certifient pas la version courante** si son arbre diffère. La révision récente ajoute des changements applicatifs.

Correction de navigation du 15 septembre

Le rapport docs/audits/2026-09-15-navigation-performances.md consigne lint, types, build, 404 tests Jest et sept scénarios Playwright réussis sur une compilation de production locale avec MariaDB isolée. Les chiffres avant/après proviennent d'un passage par parcours avec CPU ×4, latence 100 ms et débit 1 000 000 octets/s. Ce rapport est une preuve historique consignée, pas une nouvelle exécution lors de la révision documentaire.

Livraison distante datée

La PR 35 est fusionnée le 15 septembre à 872db19. Le déploiement GitHub Actions 35026306103 termine avec succès. preuves/production-2026-09-15.json conserve la sonde réalisée à 21:39 UTC : santé OK, version 0.1.0 et SHA attendu. Ce fichier est conservé depuis le contrôle réellement exécuté ; sa copie dans le kit ne constitue pas une nouvelle sonde.

Captures

Les trois captures du 15 septembre représentent la base locale de démonstration. Leur manifeste est inchangé. Elles ne prouvent ni une utilisation par de vrais clients ni le résultat de la prochaine démonstration.

Livrables v21

La validation documentaire contrôle données sources, formules et valeurs du classeur, chiffres des graphiques, couverture de tous les critères, notes, liens locaux, intégrité PDF/PPTX/ZIP et empreintes. Les rendus sont inspectés avec LibreOffice, sans contrôle revendiqué dans Microsoft PowerPoint. Le résultat détaillé figure dans preuves/controle-kit.json et la portée visuelle dans preuves/controle-visuel.json.

Cette révision ne rejoue pas la recette complète du logiciel. Le lint et le typage requis avant push sont distingués des résultats historiques. La démonstration sur la version choisie et la répétition orale restent à faire avant le passage.

La v21 retire des pages projetées les durées de présentation et les consignes de répétition. Les 26 notes natives sont identiques au texte oral à la première personne. Le guide personnel conserve les repères horaires et les variantes de manipulation. Le contrôle documentaire vérifie cette séparation sur le PDF exporté.

La v21 actualise la diapositive 7 et ses notes à partir de la revue fonctionnelle du 16 septembre : authentification livrée, fonctionnalités disponibles et suites à compléter. Le relevé Linear et ses totaux restent archivés dans A09 et le classeur, sans modification du service externe.

La v21 harmonise les 26 diapositives avec la présentation Bloc 1 fournie : palette, typographie, photographies, tableaux et bandeaux. Le bilan fonctionnel est conservé ; les notes de la v21 décrivent la répartition au sein de l'équipe fictive.

La v21 remplace la seule collaboration de recette par une équipe fictive complète sur l'année. Les affectations, RACI, consommés, capacités, compétences et formations sont rapprochés dans les sources, slides, notes, annexes et classeur. Les 82 j-h restent la charge totale répartie, pas une charge par membre.