

C1.2.1 - Cartographie des opportunités et menaces

Projet Spity : analyse SWOT, adhésions, impact environnemental, préconisations sécurité et points de vigilance à piloter.

PROJET

Spity

COMMANDITAIRE

Collectif Altitude Grimpe

CERTIFICATION

Titre RNCP

LIVRABLE

SWOT projet

Objectif de la compétence

Cartographier les opportunités et les menaces du projet, en analysant l'impact environnemental et les adhésions du projet afin de déterminer les actions à mener pour sécuriser le lancement du MVP Spity.

Livrable attendu

Une cartographie des opportunités et menaces du projet, structurée avec un outil adapté de type SWOT.

Critères couverts

Interactions avec d'autres projets, impact environnemental, sécurité, points de vigilance et opportunités à exploiter.

Périmètre analysé

MVP web Spity pour la zone pilote Rhône-Alpes, principalement Lyon, Grenoble, salles, clubs et falaises locales.

Finalité

Prioriser les actions permettant de réduire les risques et d'exploiter les leviers métier, techniques et environnementaux.

Contexte d'analyse

Spity répond à la demande du Collectif Altitude Grimpe, qui souhaite expérimenter une application centralisant la recherche de partenaires, les lieux d'escalade, les topos collaboratifs, les événements clubs et les contenus sociaux contextualisés. L'analyse ci-dessous identifie les éléments favorables au projet, les menaces à anticiper et les mesures de maîtrise à intégrer dès le MVP.

Analyse SWOT du projet

Forces

- Positionnement clair sur une communauté métier identifiée.
- Proposition de valeur centralisée : social, lieux, topos, clubs.
- Stack technique maîtrisée et adaptée à un MVP web démontrable.
- Zone pilote pertinente avec forte densité de grimpeurs.
- Fonctionnalités alignées avec les irritants remontés par le client.

Faiblesses

- Dépendance à une masse critique d'utilisateurs pour rendre le feed utile.
- Qualité des données fortement liée aux contributions de la communauté.
- Périmètre fonctionnel large pour un MVP RNCP.
- Modération nécessaire sur les posts, commentaires et topos.
- Budget limité pour les services externes comme cartes, emails ou médias.

Opportunités

- Marché escalade dynamique et communauté locale active.
- Manque d'une plateforme réunissant salle, falaise, club et social.
- Possibilité d'impliquer les clubs comme relais d'acquisition.
- Valorisation de données utiles : niveaux, disciplines, lieux et événements.
- Différenciation par les signalements sécurité et les topos vivants.

Menaces

- Concurrence indirecte des réseaux sociaux déjà utilisés.
- Risque de données obsolètes sur les lieux, accès et conditions.
- Responsabilité perçue en cas d'information terrain incorrecte.
- Coûts variables liés au stockage média, cartographie et hébergement.
- Risques RGPD et sécurité liés aux profils, photos et localisations.

Adhérences et interactions avec d'autres systèmes

Adhérence	Impact sur le projet	Risque associé	Action de maîtrise
Cartographie	Affichage des salles, falaises, clubs et événements sur carte.	Coût, quotas API, dépendance fournisseur.	Prévoir abstraction Leaflet/Mapbox et mode liste de secours.
Stockage médias	Photos de profils, posts, lieux, falaises et clubs.	Volume, coût, contenus inappropriés, temps de chargement.	Limiter tailles, compression, validation type MIME et modération.
Email / OTP	Inscription, vérification de compte, notifications.	Délivrabilité, spam, indisponibilité prestataire.	Journaliser les erreurs et prévoir un fournisseur remplaçable.
Base de données	Stockage des profils, lieux, posts, événements et contributions.	Perte de données, corruption, indisponibilité.	Sauvegardes, migrations contrôlées, contraintes et index.
Réseaux sociaux existants	Concurrence d'usage et canal d'acquisition potentiel.	Les utilisateurs peuvent rester sur leurs habitudes actuelles.	Mettre en avant les filtres métier et la donnée contextualisée.
Clubs et salles	Qualité des fiches, événements et données locales.	Adoption lente, informations non mises à jour.	Onboarding simple et périmètre pilote avec acteurs volontaires.

Impact environnemental du projet

Impacts identifiés

- Stockage et transfert de médias liés aux posts et lieux.
- Requêtes cartographiques et chargement de tuiles de carte.
- Consommation serveur liée au feed, recherche et notifications.
- Multiplication potentielle des données redondantes ou obsolètes.
- Usage mobile sur le terrain avec contraintes réseau et batterie.

Actions de réduction

- Compresser les images et limiter les formats lourds.
- Mettre en cache les données peu volatiles : lieux, fiches, topos.
- Charger les médias progressivement et éviter l'autoplay vidéo.
- Limiter le MVP aux fonctionnalités nécessaires à la démonstration.
- Nettoyer ou archiver les contenus obsolètes après contrôle.

Préconisations sécurité

Risque sécurité	Préconisation	Contrôle attendu	Priorité
Compte utilisateur compromis	Hashage des mots de passe, sessions sécurisées, validation OTP.	Tests auth, revue endpoints sensibles.	Haute
Injection ou données invalides	Validation Zod côté API, ORM Drizzle, aucun SQL brut non justifié.	Schémas d'entrée et de sortie documentés.	Haute
Contenus abusifs	Signalement, modération, limites de taille et contrôle des médias.	Workflow de modération disponible.	Moyenne
Données de localisation	Limiter la précision exposée et contrôler les permissions d'accès.	Revue RGPD et mentions de consentement.	Haute
Spam et abus API	Rate limiting sur auth, upload, commentaires et signalements.	Seuils définis et erreurs surveillées.	Moyenne
Fuite d'informations	Variables serveur, headers sécurité, absence de secrets côté client.	Audit `.env`, build et configuration.	Haute

Points de vigilance à mettre sous contrôle

Point de vigilance	Impact possible	Indicateur de contrôle	Priorité
Masse critique utilisateurs	Feed vide, matching peu pertinent, faible rétention.	Nombre d'inscriptions, profils complets, posts actifs.	Haute
Qualité des données topo	Perte de confiance et risque terrain pour les grimpeurs.	Nombre de signalements, délai de modération, corrections validées.	Haute
Périmètre MVP trop large	Retard, dette technique, démonstration incomplète.	Backlog priorisé, fonctionnalités terminées, jalons hebdomadaires.	Haute
Coût des services externes	Dépassement budgétaire ou limitation de fonctionnalités.	Suivi quotas API, stockage, emails envoyés et bande passante.	Moyenne
Accessibilité et mobile	Usage terrain dégradé et non-conformité aux attendus RGAA.	Tests responsive, contraste, navigation clavier, labels.	Moyenne
Performance	Chargement lent du feed, des médias ou de la carte.	Temps de chargement, poids pages, erreurs front et API.	Moyenne

Opportunités à exploiter

Clubs comme relais

Les clubs peuvent fournir les premiers événements, inviter leurs adhérents et rendre le calendrier utile rapidement.

Différenciation métier

Les filtres par niveau, discipline, lieu et matériel créent une valeur que les réseaux sociaux généralistes ne proposent pas.

Sécurité terrain

Les signalements sur accès, conditions et équipements peuvent devenir un argument fort d'adoption pour les grimpeurs outdoor.

Plan d'actions proposé

Action	Objectif	Responsable	Priorité
Limitier le MVP	Conserver un périmètre démontrable : profils, lieux, événements, posts et matching simple.	Équipe projet	Haute
Définir une modération minimale	Encadrer les contributions topo, signalements et contenus sociaux.	Commanditaire / modérateurs	Haute
Optimiser les médias	Réduire l'impact environnemental et améliorer les performances.	Développeur	Moyenne
Mettre en place les contrôles sécurité	Protéger les comptes, données personnelles, localisations et uploads.	Développeur	Haute
Onboarder des acteurs pilotes	Obtenir des clubs, salles et contributeurs volontaires pour alimenter le MVP.	Collectif Altitude Grimpe	Moyenne

Synthèse

L'analyse montre que Spity bénéficie d'une opportunité métier réelle : la communauté escalade utilise aujourd'hui des outils dispersés, peu contextualisés et rarement reliés entre eux. Le projet peut se différencier par une approche spécialisée, locale et centrée sur les usages concrets des grimpeurs.

Les principales menaces concernent la masse critique, la qualité des données, la sécurité des comptes, la protection des localisations et l'impact des médias. Les actions prioritaires consistent donc à maîtriser le périmètre MVP, intégrer la sécurité dès la conception, limiter l'impact environnemental et organiser une modération minimale.