

C1.6 - Préconisation des axes de solutions

Projet Spity : synthèse décisionnelle destinée au client, argumentaire de validation et traitement des objections principales.

PROJET

Spity

COMMANDITAIRE

Collectif Altitude Grimpe

CERTIFICATION

Titre RNCP

LIVRABLE

Préconisation client

Objectif de la compétence

Proposer les décisions et axes de solutions recommandés au commanditaire, structurer l'argumentaire, vulgariser les choix techniques et traiter les objections afin d'obtenir l'adhésion et la validation du lancement du MVP Spity.

Public cible

Claire Martin, présidente du Collectif Altitude Grimpe, accompagnée de représentants grimpeurs, clubs et contributeurs terrain.

Décision attendue

Validation du périmètre MVP, du budget prévisionnel, de l'architecture technique et du calendrier de réalisation.

Posture de discours

Vocabulaire professionnel mais vulgarisé : chaque choix technique est relié à un bénéfice métier concret.

Support conseillé

Présentation courte avec schéma d'architecture, budget, planning, risques résiduels et décision formalisée en fin de réunion.

Rappel de la problématique client

Les grimpeurs utilisent aujourd'hui plusieurs canaux dispersés pour trouver un partenaire, consulter des informations de falaise, suivre les clubs, repérer une salle et partager une réalisation. Cette dispersion provoque une perte de temps, une information terrain parfois obsolète et une visibilité insuffisante des clubs locaux.

La réponse proposée est un MVP web unique, centré sur les usages les plus fréquents : profil grimpeur, répertoire géolocalisé, topos collaboratifs, calendrier club, contenu social contextualisé et socle de sécurité.

Décisions préconisées

Axe	Préconisation	Argument client	Condition de réussite
Périmètre MVP	Conserver un périmètre web centré sur profils, lieux, topos, événements et feed contextualisé.	Le client obtient une démonstration complète sans disperser le budget dans des options non critiques.	Geler les fonctionnalités V2 jusqu'à la fin de la recette MVP.
Architecture	Retenir Next.js full-stack, Drizzle ORM, MariaDB, stockage médias externe et cartographie légère.	La solution est rapide à développer, lisible, moins coûteuse à exploiter et compatible avec l'existant.	Maintenir une séparation claire entre composants UI, API, logique métier et données.
Sécurité	Intégrer validation Zod, contrôle des rôles, rate limiting, sanitation, RGPD et sauvegardes.	Les données personnelles et contributions terrain sont protégées dès le lancement.	Traiter la sécurité comme une exigence de base, pas comme une option de fin de projet.
Budget	Valider un budget prévisionnel de 38 126 EUR HT pour le MVP et sa première année légère.	Le budget reste proportionné aux objectifs et inclut une marge pour les retours de recette.	Suivre les arbitrages par lots et documenter tout changement de périmètre.
Déploiement	Livrer par itérations : socle, annuaire, social, topos, événements, sécurité et recette.	Le client voit une progression régulière et peut valider les parcours clés avant la soutenance.	Organiser des points courts de validation à chaque jalon.

Argumentaire adapté au commanditaire

Arguments métier

- Spity centralise les usages dispersés dans un parcours unique.
- Les clubs gagnent en visibilité locale sans gérer plusieurs outils.
- Les informations terrain deviennent plus vivantes grâce aux contributions.
- Le MVP donne une base testable pour mesurer l'adoption réelle.

Arguments techniques vulgarisés

- Une seule application web réduit les coûts et accélère les corrections.
- La base relationnelle sécurise les liens entre personnes, lieux et contenus.
- Les médias externes évitent de surcharger le serveur principal.
- Les contrôles de sécurité limitent les abus et protègent les comptes.

Traitement des objections probables

Objection	Réponse proposée	Preuve ou garantie	Décision
Le budget est-il trop élevé pour un MVP ?	Le budget finance un produit complet, sécurisé et démontrable, pas une simple maquette.	Chaque poste est relié à la charge C1.4.1 et aux risques C1.2.3.	Maintenir
Pourquoi ne pas créer une app mobile native ?	Le web responsive couvre mobile et desktop avec un coût inférieur au lancement.	La V2 mobile pourra s'appuyer sur les mêmes API si l'usage est confirmé.	Différer V2
Les topos collaboratifs peuvent-ils être fiables ?	Le MVP prévoit modération, karma contributeur, signalements et historique des rapports.	Les contributions sensibles sont contrôlées avant d'impacter les informations terrain.	Encadrer
Le projet peut-il évoluer après la soutenance ?	L'architecture sépare les modules pour ajouter notifications, mobile, partenariat FFME ou paiement.	Le découpage feature-based limite les régressions lors des évolutions.	Prévoir roadmap

Supports de communication recommandés

Support décisionnel

Une présentation de 8 à 10 diapositives : problème, solution, MVP, architecture, budget, risques, planning et décision attendue.

Démonstration produit

Parcours réel : créer un profil, chercher une salle ou falaise, publier une contribution, s'inscrire à un événement.

Annexes RNCP

Joindre les livrables C1.1.1 à C1.5 pour prouver la cohérence entre besoin, faisabilité, risque, architecture et budget.

Plan de validation client

Étape	Objectif	Livrable associé	Critère de validation
Validation périmètre	Confirmer les fonctionnalités MVP et les éléments différés.	C1.4.1	Liste fonctionnelle acceptée sans ajout bloquant.
Validation technique	Confirmer l'architecture et les services retenus.	C1.3.2 et C1.5	Accord sur la solution Next.js, MariaDB, médias et cartographie.
Validation budget	Acter le budget initial et les coûts récurrents.	C1.4.2	Budget prévisionnel approuvé avec réserve d'aléas.
Validation lancement	Autoriser le développement du MVP démontrable.	Synthèse C1.6	Décision formalisée, jalons et responsabilités actés.

Préconisation finale

Il est recommandé de lancer le MVP Spity selon le périmètre validé, avec une architecture full-stack Next.js, une base MariaDB, des services externes maîtrisés pour les médias et les emails, et un budget prévisionnel de 38 126 EUR HT. Cette solution répond à la problématique du client tout en conservant une trajectoire réaliste, sécurisée et extensible après la soutenance.